



COMUNE DI PREDAIA

Provincia di Trento

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile

N. 39 di data 14/03/2023

(Num.Gen. 99)

Oggetto: Lavori di "Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredò del Comune di Predaia, a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021". Approvazione rendicontazione della spesa complessiva sostenuta. Codice CUP: C47H21005470004, CIG: 8897439EEC.

Assunta da:

Predaia, 14 marzo 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Marco Pilloni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: Lavori di *“Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell’incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell’abitato di Coredò del Comune di Predaia, a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021”*. Approvazione rendicontazione della spesa complessiva sostenuta. Codice CUP: C47H21005470004, CIG: 8897439EEC.

Relazione.

A seguito di fenomeni atmosferici a carattere temporalesco, avvenuti in data 13.07.2021, che hanno interessato il territorio comunale di Predaia, l’Amministrazione comunale è stata allertata da vari residenti in merito all’allagamento della strada comunale denominata via Brunetta nei pressi dell’incrocio con la strada provinciale SP 7 – via Trento – con contestuale sollevamento di alcuni chiusini della rete fognaria. Tale fenomeno ha provocato dei disagi oltre alla viabilità anche ad alcuni privati sia nelle vicine case di abitazione, sia nelle campagne sottostanti.

In data 14.07.2021 l’ing. Marco Pilloni, funzionario tecnico del Comune di Predaia, la dott.ssa Giuliana Cova, in qualità di Sindaco del Comune di Predaia, il geom. Mariano Larcher, in qualità di consigliere comunale delegato, e l’ing. Andrea Rubin Predazzo, in qualità di tecnico di zona del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento, contattato per le vie brevi e tempestivamente arrivato in loco, hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi, accertare quanto segnalato ed attivare quindi la presente procedura di somma urgenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della L.P. 26 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.

Dalla supervisione tecnica dei luoghi è stato rilevato che le intense piogge hanno causato un presunto danneggiamento a carico della rete comunale di smaltimento delle acque bianche nella tratta che parte da via Brunetta e prosegue verso di Bergamo, attraverso la strada provinciale SP 7, denominata via Trento, per una lunghezza totale di circa 100 mt.

Al fine di mettere in sicurezza la zona interessata dall’evento si è reso necessario provvedere, con la massima urgenza, alla sostituzione della rete di acque bianche nella tratta interessata. Per la realizzazione delle opere suddette sono stati stimati Euro 100.000,00 oneri e somme a disposizione compresi.

In data 15.07.2021, prot. n. 13220, è stato trasmesso al Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza della Provincia Autonoma di Trento il Verbale di Somma urgenza redatto dal Servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio.

Considerato che l’evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dell’Allegato1 - parte integrante art. 37, comma 1, della L.P. 01/07/2011, n. 9, “Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi per i lavori di somma urgenza” approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 01/07/2013.

L’art. 53 commi 1 e 2 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm. stabilisce che in caso di circostanze di somma urgenza, ove qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione dei lavori, è ammessa la deroga alla procedura concorsuale inerente l’affidamento dei lavori ed è, quindi, possibile, per il Dirigente del Servizio competente disporre, l’immediata esecuzione in economia delle lavorazioni con il sistema del cottimo fiduciario.

A stretto giro il Comune di Predaia si è attivato, in base alle indicazioni fornite dal tecnico funzionario del Servizio Prevenzione Rischi della PAT dott. ing. Andrea Rubin Pedrazzo, ad individuare un tecnico esterno esperto nel settore e comunque con precedenti affidamenti fiduciari esperiti positivamente per la predisposizione della perizia di spesa di somma urgenza e provvedendo ad individuare un’idonea impresa per realizzare i lavori.

Si è ritenuto, in particolare, di affidare all’esterno l’incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità (compreso il certificato di regolare esecuzione) in quanto la struttura tecnica del Servizio tecnico (sia Settore lavori pubblici, cantiere e patrimonio comunale, che edilizia privata e urbanistica) in gestione associata Predaia – Sfruz non può assumere tale incarico, sia per l’articolazione della stessa, attualmente

incompleta rispetto alle previsioni della pianta organica, sia per i carichi di lavoro in essere connessi, rientranti nei settori della manutenzione della viabilità, del verde pubblico, degli immobili comunali ed edifici scolastici, della gestione del cantiere comunale, della pianificazione e realizzazione delle opere pubbliche.

È stato individuato l'ing. Mirko Buseti, con studio in Predaia (TN), via Roma n. 60/A, p.i. 01961630223 e c.f. BSTMRK74L08C794N, iscritto al n. 2445 dell'Ordine degli ingegneri di Trento resosi disponibile a predisporre gli elaborati tecnici e ad eseguire la direzione dei "Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredo del Comune di Predaia, a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021", per un corrispettivo di € 6.673,42=, oltre previdenziali 4% ed IVA 22%, quindi per un totale complessivo di € 8.467,23=, conseguenti all'applicazione di uno sconto del 20% rispetto al preventivo di parcella derivante dal D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50".

Con nota sub prot. n. 13879 dd 26.07.2021, è stato richiesto alla ditta Sottit Carlo e figli Srl, p.iva 02153310228, di Predaia, fraz. Coredo il preventivo per l'affidamento dei lavori in oggetto sulla base del verbale di somma urgenza sopra menzionato.

Con nota sub. prot. 14577 dd 05.08.2021, la ditta Sottit Carlo e figli Srl ha presentato il preventivo offrendo un ribasso del 3,000% sull'importo stimato dal verbale di somma urgenza, dando al contempo disponibilità ad eseguire i lavori. In data 16.08.2021 sono stati disposti i lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario, in deroga alle procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 52, comma 9 e dell'art. 53, comma 2 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e dal relativo Regolamento di attuazione.

In data 12.08.2021, come previsto dall'art. 154 del D.P.R. 207/2010 e s.m. ovvero dall'art. 120 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, sono stati consegnati alla ditta "Sottit Carlo e figli S.r.l." i lavori relativi ai "Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredo del Comune di Predaia, a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021" come da certificato di consegna lavori.

In data 26.08.2021, sub prot n. 15930 dd 27.08.2021, è stato consegnato il processo verbale di sopralluogo ed accertamento del Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza della Provincia Autonoma di Trento il quale stima in presunto Euro 70.000,00, incluse IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione l'importo necessario per fronteggiare gli interventi di somma urgenza.

In data 26.08.2021 al prot. n. 15864 è stata consegnata la perizia di somma urgenza, a firma del tecnico ing. Mirko Buseti, che conferma gli interventi previsti durante il sopralluogo.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 dd. 27.08.2021 è stato approvato:

- 1) il verbale di somma urgenza redatto in data 15.07.2021 dal funzionario tecnico comunale ing. Marco Pilloni con il quale dichiarava che i lavori da eseguire in corrispondenza dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredo a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021 rivestono carattere di somma urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26 settembre 1993, n. 26 e ss. mm. La spesa complessiva presunta dei lavori ammonta ad € 100.000,00=;
- 2) il verbale di sopralluogo ed accertamento redatto in data 26.08.2021 dal Dipartimento di Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, sub. prot. n. 15930 di data 27.08.2021, mediante il quale risultano sussistere gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1 della L.P. 1 luglio 2011 n. 9 dei lavori di cui al punto 1);
- 3) la regolarizzazione dell'ordinazione fatta dall'ing. Mirko Buseti, con studio in Predaia (TN) per la spesa, come da preventivo ns. prot. n. 15476 di data 05.08.2021, di € 6.673,42=, più oneri previdenziali 4% e IVA 22% per un totale di € 8.467,23=.
- 4) la perizia dei "Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredo del Comune di Predaia, a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021", in linea tecnica e in linea economica, come da elaborati tecnici redatti dall'ing. Mirko Buseti, pervenuti al protocollo n. 15864 di data 26.08.2021 per una spesa complessiva di € 100.000.= così distinta:

DESCRIZIONE	PERIZIA
A - LAVORI A BASE D'ASTA	
Sistemazione acque bianche	€ 65 656,32
Oneri della sicurezza	€ 2 827,68
TOTALE LAVORI	€ 68 484,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti, il 5% in cifra arrotondante	€ 3 390,57
Oneri COVID-19, il 2% dei lavori	€ 1 369,68
Spese tecniche, il 12% degli imprevisti e lavori	€ 8 624,95
Contributo integrativo, il 4% delle spese tecniche	€ 345,00
I.V.A., il 22% su lavori, imprevisti e oneri COVID-19	€ 15 812,41
I.V.A., il 22% su spese tecniche e contributo	€ 1 973,39
TOTALE ACCANTONAMENTO ONERI FISCALI	€ 31 515,99
TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE	€ 100 000,00

- 5) l'affido dei lavori all'impresa Sottit Carlo e figli S.r.l. con sede in Predaia (TN), loc. Castel Bragher n. 5, Codice Fiscale e Partita IVA 02153310228.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio n. 171 di data 10.09.2021 è stata regolarizzata l'ordinazione fatta alla ditta Sottit Carlo e figli Srl, partita IVA 02153310228, prevedendo un ribasso, come da offerta ns. prot. 14577 del 05.08.2021, del 3,000%.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio n. 261 di data 31.12.2021 è stata parzialmente rettificata la determinazione n. 171 dd. 10.09.2021 disponendo di regolarizzare l'ordinazione fatta alla ditta Sottit Carlo e figli S.r.l., Partita IVA 02153310228, che prevede un ribasso del 3,000% calcolato correttamente solo sui lavori (oneri per la sicurezza esclusi) e non come erroneamente fatto sull'intero importo dei lavori (oneri della sicurezza compresi). In quadro economico viene quindi rideterminato come segue:

DESCRIZIONE	PERIZIA	CONTRATTO	raffronto
A - LAVORI A BASE D'ASTA			
Sistemazione acque bianche	€ 65 656,32	€ 63 686,63	-€ 1 969,69
Oneri della sicurezza	€ 2 827,68	€ 2 827,68	€ -
TOTALE LAVORI	€ 68 484,00	€ 66 514,31	-€ 1 969,69
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Recupero ribasso d'asta 3,000%	€ -	€ 1 969,69	€ 1 969,69
Imprevisti, il 5% in cifra arrotondante	€ 3 143,58	€ 3 143,58	€ -
Oneri COVID-19, il 2% dei lavori	€ 1 369,68	€ 1 369,68	€ -
I.V.A., il 22% su lavori, imprevisti e oneri COVID-19	€ 16 059,40	€ 16 059,40	€ -
Spese tecniche, il 12% degli imprevisti e lavori	€ 8 624,95	€ 8 624,95	€ -
Contributo integrativo, il 4% delle spese tecniche	€ 345,00	€ 345,00	€ -
I.V.A., il 22% su spese tecniche e contributo	€ 1 973,39	€ 1 973,39	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTO ONERI FISCALI	€ 31 516,00	€ 33 485,69	€ 1 969,69
TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ -

Con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio n. 45 di data 25.03.2022 è stata approvata la liquidazione e il pagamento all'ing. Mirko Buseti dello studio BSV SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L., con sede in via Roma 60/A – Predaia fraz. Taio, codice fiscale e partita I.V.A. 01961630223, a titolo di conclusione della fase progettuale con l'approvazione della perizia, l'importo di euro 3.090,16.= più cassa previdenziale 4% di euro 123,61.= e IVA 22% pari a euro 707,03.= per un complessivo di euro 3.920,79.=.

In corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche rispetto al progetto originario, il Direttore dei lavori, ing. Mirko Buseti, in data 04.02.2022, sub prot. n. 2080, ha trasmesso una relazione preliminare che espone le nuove lavorazioni da prevedere, e in particolare:

- incremento delle quantità di scavi a sezione ristretta ed i sovrapprezzi agli stessi per l'imprevista maggiore profondità e l'aumento della necessità di sostituire e ripristinare tubazioni esistenti di collegamento e raccolta delle acque pluviali alla rete stradale;
- aumento della quantità di materiale inerte non riutilizzabile, proveniente dalle attività di demolizione e scavo a sezione ristretta, del trasporto presso impianto autorizzato e dell'indennità di discarica, in quanto il centro abitato è caratterizzato da sovrapposti spessori di pavimentazioni stradali esistenti, e da materiali nel sottosuolo, come: croste in conglomerato bituminoso, frammenti plastici e blocchi di conglomerato cementizio, anche armato;
- incremento della realizzazione dei pozzetti e delle caditoie per la sostituzione ed il ripristino degli esistenti e di nuovo collegamento, complementari alla funzionalità della rete di raccolta e smaltimento delle acque reflue stradali.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 79 di data 13.04.2022 è stato affidato all'ing Mirko Buseti con studio in Predaia (TN), Via Roma n. 60/A, Cod. Fisc. BSTMRK74L08C794N e Partita IVA 01961630223, l'incarico relativo alla redazione degli elaborati progettuali relativi alla modifica contrattuale n. 1 relativa ai *“Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredo a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021”* dietro corrispettivo € 445,80.= oltre cassa previdenziale 4%, pari a € 17,83.=, e IVA 22%, pari a € 102,00.=, quindi, per un totale di complessivi € 565,63.=

In data 09.05.2022 prot. sub. n. 8336, il Direttore dei lavori ing. Mirko Buseti, con studio in Predaia (TN), ha prodotto il progetto relativo alla modifica contrattuale n. 1 datata dicembre 2021 denominata *“Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredo”*, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione descrittiva;
- Planimetria di progetto 1:250;
- Computo metrico estimativo;
- Atto di sottomissione;
- Verbale concordamento nuovi prezzi (NP2);
- Quadro di raffronto;

In data 04 maggio 2022 il direttore dei lavori ing. Mirko Buseti ha presentato al prot. n. 8001 il SAL n. 1 a tutto il 22.03.2022, per un importo di € 63.800,00.= + I.V.A. 22%.

Con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio n. 78 di data 09.05.2022 è stato approvato il primo stato di avanzamento dei *“Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredo a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021”* ed è stata liquidato e pagato, con mandato n. 1628/2022, alla ditta Sottit Carlo e Figli S.r.l., con sede in Predaia (TN), loc. Castel Bragher n. 5, Codice Fiscale e Partita IVA 02153310228, a titolo dei lavori accertati, il primo stato di avanzamento dei lavori a tutti il 22.03.2022 per l'importo di euro 63.800,00.= + IVA 22% pari a euro 14.036,00.= per un complessivo di euro 77.836,00.= come da fattura PA1 del 14.04.2022.

Con delibera della Giunta comunale n. 118 di data 22.06.2022 è stata approvata in linea tecnica la modifica contrattuale n.1 relativo ai *“Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredo a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021”* - CUP: C47H21005470004, CIG: 8897439EEC. La modifica contrattuale n. 1 presenta il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PERIZIA	CONTRATTO	VARIANTE N.1	raffronto
A - LAVORI A BASE D'ASTA				
Sistemazione acque bianche	€ 65 656,32	€ 63 686,63	€ 71 931,91	€ 8 245,28
Oneri della sicurezza	€ 2 827,68	€ 2 827,68	€ 984,66	-€ 1 843,02
TOTALE LAVORI	€ 68 484,00	€ 66 514,31	€ 72 916,57	€ 6 402,26
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Recupero ribasso d'asta 3,000%	€ -	€ 1 969,69	€ -	-€ 1 969,69
Imprevisti, il 5% in cifra arrotondante	€ 3 143,58	€ 3 143,58	€ 0,73	-€ 3 142,85
Oneri COVID-19, il 2% dei lavori	€ 1 369,68	€ 1 369,68	€ 1 438,64	€ 68,96
I.V.A., il 22% su lavori, imprevisti e oneri COVID-19	€ 16 059,40	€ 16 059,40	€ 16 358,31	€ 298,91
Spese tecniche, il 12% degli imprevisti e lavori	€ 8 624,95	€ 8 624,95	€ 7 318,53	-€ 1 306,42
Contributo integrativo, il 4% delle spese tecniche	€ 345,00	€ 345,00	€ 292,74	-€ 52,26
I.V.A., il 22% su spese tecniche e contributo	€ 1 973,39	€ 1 973,39	€ 1 674,48	-€ 298,91
TOTALE ACCANTONAMENTO ONERI FISCALI	€ 31 516,00	€ 33 485,69	€ 27 083,43	-€ 6 402,26
TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ -

Con medesima deliberazione è stato dato atto che:

- i lavori previsti a seguito della modifica contrattuale n. 1 apportata saranno affidati, mediante atto di sottomissione n. 1, all'originario contraente, ditta SOTTIL CARLO E FIGLI S.r.l., con sede in Predaia fraz. Coredò (TN), codice fiscale e partita I.V.A. 02153310228, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario, come risultante dall'allegato schema di atto di sottomissione n. 1;
- le modifiche apportate comportano un incremento dell'importo contrattuale di € 6.402,26= pari 9,625%, contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo di contratto originario;
- il costo complessivo dell'intervento non subisce variazioni;
- la modifica contrattuale ha comportato l'approvazione di nr. 2 nuovi prezzi (NP.01 – NP.02) determinati ai sensi dell'art. 129 del D.P.P. 11.05.2019 n. 9-84/Leg e ss.mm. e ii., desunti dal vigente elenco prezzi provinciale e/o mediante analisi prezzi. Ai nuovi prezzi è stato applicato il ribasso d'asta del 3,000%;

Con Determinazione del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio n. 109 di data 27.06.2022 è stata approvata a tutti gli effetti la modifica contrattuale n. 1 relativa ai *“Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredò a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021”*, ed è stato impegnato definitivamente ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e i., a favore dell'impresa SOTTIL CARLO E FIGLI S.r.l. la spesa riferita alla voce *“Incremento 2% sui lavori per spese generali dovute al Covid – Del. G.P. 1172 dd 09.07.2021”* nelle somme a disposizione dell'amministrazione, pari ad € 1.438,64.= (+ I.V.A. 22%) e quindi per un totale di euro 1.755,14.;

I lavori sono ultimati in data 25.07.2022 come da verbale di ultimazione lavori redatto dal D.L.

Il D.L. ing. Mirko Buseti ha consegnato in data 25.07.2022 la contabilità finale dei lavori regolarmente firmata senza riserve da parte dell'Impresa Sottil Carlo e Figli S.r.l e assunta al prot. n. 13698 di data 25.07.2022 nei seguenti elaborati:

- Relazione del direttore dei lavori;
- Tavole di contabilità;
 - 01 – Planimetria e particolari;
 - 02 – Planimetria sottoservizi;
 - 03-04 – Pavimentazioni;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Lista in economia;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Relazione di visita e certificato di regolare esecuzione;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Documentazione fotografica.

Non risultano lavori o interferenze con proprietà private, non si ritiene necessario procedere con gli avvisi.

Con Determinazione del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio n. 133 di data 03.08.2022 sono stati:

- Sono stati approvati gli atti di contabilità finale relativamente ai “Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell’incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell’abitato di Coredò a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021” CUP: C47H21005470004, CIG: 8897439EEC, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Mirko Buseti, pervenuti in data 25.07.2022, prot. n. 13698 debitamente sottoscritti dalla ditta Sottit Carlo e figli S.r.l. ed il Certificato di regolare esecuzione, attestante che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l’importo complessivo di € 72.880,66 + IVA come riportato nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PERIZIA	CONTRATTO	VARIANTE N.1	CONTABILITA' FINALE	raffronto
A - LAVORI A BASE D'ASTA					
Sistemazione acque bianche	€ 65 656,32	€ 63 686,63	€ 71 931,91	€ 71 898,52	-€ 33,39
Oneri della sicurezza	€ 2 827,68	€ 2 827,68	€ 984,66	€ 982,14	-€ 2,52
TOTALE LAVORI	€ 68 484,00	€ 66 514,31	€ 72 916,57	€ 72 880,66	-€ 35,91

- è stato dato atto che dalla relazione finale del Direttore dei lavori sullo stato finale dei lavori rimane un credito residuo spettante alla ditta esecutrice dei “Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell’incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell’abitato di Coredò a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021”, di € 9.080,66 (oltre IVA 22% per € 1.997,75) per un totale di € 11.078,41 essendo stati liquidati acconti per complessivi € 63.800,00 (IVA 22% esclusa) come da seguente prospetto riepilogativo:

AMMONTARE ALLO STATO FINALE	€ 72 880,66
PAGAMENTI CORRISPOSTI CON CERTIFICATI PRECEDENTI	€ 63 800,00
RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 9 080,66

- è stata liquidata e pagata alla ditta esecutrice dei lavori Sottit Carlo e figli S.r.l., con sede in Predaia (TN), codice fiscale e partita IVA 02153310228, la somma di euro 9.080,66.= più IVA 22% pari a euro 1.997,75.= per un totale complessivo di euro 11.078,41.=, corrispondente allo stato finale dei “Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell’incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell’abitato di Coredò a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021”, a saldo della fattura n. PA2 dd. 28.07.2022.

Premesso quanto sopra, con il presente provvedimento si provvede all’approvazione della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei “Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell’incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell’abitato di Coredò a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021” come da seguente quadro riepilogativo, dal quale si evidenzia un’economia di spesa pari ad € 243,13.==:

DESCRIZIONE	PERIZIA	CONTRATTO	VARIANTE N.1	CONTABILITA' FINALE	RENDICONTAZIONE	raffronto
A - LAVORI A BASE D'ASTA						
Sistemazione acque bianche	€ 65 656,32	€ 63 686,63	€ 71 931,91	€ 71 898,52	€ 71 898,52	€ -
Oneri della sicurezza	€ 2 827,68	€ 2 827,68	€ 984,66	€ 982,14	€ 982,14	€ -
TOTALE LAVORI	€ 68 484,00	€ 66 514,31	€ 72 916,57	€ 72 880,66	€ 72 880,66	€ -
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
Recupero ribasso d'asta 3,000%	€ -	€ 1 969,69	€ -	€ -	€ -	€ -
Imprevisti, il 5% in cifra arrotondante	€ 3 143,58	€ 3 143,58	€ 0,73	€ 36,64	€ -	-€ 36,64
Oneri COVID-19, il 2% dei lavori	€ 1 369,68	€ 1 369,68	€ 1 438,64	€ 1 438,64	€ 1 276,00	-€ 162,64
I.V.A., il 22% su lavori, imprevisti e oneri COVID-19	€ 16 059,40	€ 16 059,40	€ 16 358,31	€ 16 358,31	€ 16 314,46	-€ 43,85
Spese tecniche, il 12% degli imprevisti e lavori	€ 8 624,95	€ 8 624,95	€ 7 318,53	€ 7 318,53	€ 7 318,53	€ -
Contributo integrativo, il 4% delle spese tecniche	€ 345,00	€ 345,00	€ 292,74	€ 292,74	€ 292,74	€ -
I.V.A., il 22% su spese tecniche e contributo	€ 1 973,39	€ 1 973,39	€ 1 674,48	€ 1 674,48	€ 1 674,48	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTO ONERI FISCALI	€ 31 516,00	€ 33 485,69	€ 27 083,43	€ 27 119,34	€ 26 876,21	-€ 243,13
TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 99 756,87	-€ 243,13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

Vista la relazione che precede;

Vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., che detta norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Predaia, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 03/01/2019;
- la deliberazione consiliare n. 4 del 26 gennaio 2023, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, il DUP 2023-2025, e relativi allegati;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'art. 126, comma 8, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- del decreto del Sindaco n. 5 di data 02.01.2023 avente ad oggetto "Nomina responsabile del Servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale in materia di organizzazione, procedimento, accesso e controlli interni del comune di Predaia";
- del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, approvato per la parte finanziaria con delibera giunta n. 11 del 26.01.2023;

DETERMINA

1. di **approvare** il prospetto riepilogativo delle spese sostenute relativo ai "Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredò a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021" CUP: C47H21005470004, CIG: 8897439EEC, nei seguenti importi finali:

DESCRIZIONE	PERIZIA	CONTRATTO	VARIANTE N.1	CONTABILITA' FINALE	RENDICONTAZIONE	raffronto
A - LAVORI A BASE D'ASTA						
Sistemazione acque bianche	€ 65 656,32	€ 63 686,63	€ 71 931,91	€ 71 898,52	€ 71 898,52	€ -
Oneri della sicurezza	€ 2 827,68	€ 2 827,68	€ 984,66	€ 982,14	€ 982,14	€ -
TOTALE LAVORI	€ 68 484,00	€ 66 514,31	€ 72 916,57	€ 72 880,66	€ 72 880,66	€ -
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
Recupero ribasso d'asta 3,000%	€ -	€ 1 969,69	€ -	€ -	€ -	€ -
Imprevisti, il 5% in cifra arrotondante	€ 3 143,58	€ 3 143,58	€ 0,73	€ 36,64	€ -	-€ 36,64
Oneri COVID-19, il 2% dei lavori	€ 1 369,68	€ 1 369,68	€ 1 438,64	€ 1 438,64	€ 1 276,00	-€ 162,64
I.V.A., il 22% su lavori, imprevisti e oneri COVID-19	€ 16 059,40	€ 16 059,40	€ 16 358,31	€ 16 358,31	€ 16 314,46	-€ 43,85
Spese tecniche, il 12% degli imprevisti e lavori	€ 8 624,95	€ 8 624,95	€ 7 318,53	€ 7 318,53	€ 7 318,53	€ -
Contributo integrativo, il 4% delle spese tecniche	€ 345,00	€ 345,00	€ 292,74	€ 292,74	€ 292,74	€ -
I.V.A., il 22% su spese tecniche e contributo	€ 1 973,39	€ 1 973,39	€ 1 674,48	€ 1 674,48	€ 1 674,48	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTO ONERI FISCALI	€ 31 516,00	€ 33 485,69	€ 27 083,43	€ 27 119,34	€ 26 876,21	-€ 243,13
TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 99 756,87	-€ 243,13

2. di **dare atto** che la realizzazione dell'opera ha evidenziato un'economia finale sull'investimento pari ad Euro 243,13.;

3. di **liquidare e pagare** il tecnico incaricato, ing. Mirko Buseti, dello studio BSV SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L., via Roma 60/A – Predaia fraz. Taio, codice fiscale e partita I.V.A. 01961630223, a titolo di conclusione dei lavori, l'importo di euro 445,80.= più cassa previdenziale 4% di euro 17,83.= e IVA 22% pari a euro 102,00.= per un complessivo di euro 565,63.=, previa acquisizione della relativa fattura, per la redazione della modifica contrattuale n. 1;
4. di **integrare** l'impegno assunto con precedente deliberazione n. 171 del 27/08/2021 con ulteriori euro 252,88 (oneri ed IVA inclusi) a favore dell'ing. Mirko Buseti, dello studio BSV SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L., via Roma 60/A – Predaia fraz. Taio, codice fiscale e partita I.V.A. 01961630223 dovuto alla rideterminazione in relazione all'importo consuntivo dei lavori risultanti dalla contabilità finale redatta dal Direttore lavori;
5. di **attestare** che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la spesa che si andrà ad impegnare definitivamente con la presente determinazione risulta finanziata con le modalità indicate nella deliberazione n. 171 del 27/08/2021;
6. Di **impegnare definitivamente** la spesa di cui sub 4 pari a complessivi euro 252,88 al cap. 24525 denominato "Intervento di somma urgenza a difesa del suolo nella frazione di Coredo a seguito eventi calamitosi del 13.07.2021" (Titolo 2, Missione 9, Programma 1), sulla prenotazione contabile 317/2023 dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2023;
7. di **liquidare e pagare** il tecnico incaricato, ing. Mirko Buseti, dello studio BSV SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L., via Roma 60/A – Predaia fraz. Taio, codice fiscale e partita I.V.A. 01961630223, a titolo di conclusione dei lavori, l'importo di euro 3.782,57.= più cassa previdenziale 4% di euro 151,30.= e IVA 22% pari a euro 865,45.= per un complessivo di euro 4.799,32.=, previa acquisizione della relativa fattura, per il servizio tecnico di direzione, misura e contabilità dei lavori;
8. di **liquidare e pagare** alla ditta esecutrice dei lavori Sottit Carlo e figli S.r.l., con sede in Predaia (TN), codice fiscale e partita IVA 02153310228, la somma di € 1.276,00.= più IVA 22% di euro 280,72.= per un importo complessivo di euro 1.556,72.=, corrispondente all'incremento 2% sui lavori per spese generali dovute al Covid – Del. G.P. 1172 dd 09.07.2021 dei *"Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredo a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021"* previa acquisizione della relativa fattura. Tale importo viene calcolato, non sull'intera somma dei lavori a base d'asta, bensì sull'importo relativo allo stato di avanzamento dei lavori n. 1 presentato in data 04 maggio 2022 pari a euro 63.800,00.=, in quanto, con deliberazione della giunta provinciale n. 655 di data 22.04.2022, a far data 30 aprile 2022 è venuta a cessare l'efficacia dell'articolo 7 ter della L.P. 2/2022 e le deliberazioni della giunta provinciale n. 726 di data 29.05.2022 e n. 1172 di data 9.07.2022, e cioè il riconoscimento dei cosiddetti *"oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali"*;
9. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a ridurre di € 0,90 la prenotazione contabile n. 317/2023, di € 198,42 l'impegno n. 318 e di € 43,81 l'impegno n. 319 assunti al cap. 24525 denominato "Intervento di somma urgenza a difesa del suolo nella frazione di Coredo a seguito eventi calamitosi del 13.07.2021" (Titolo 2, Missione 9, Programma 1), per complessivi € 243,13, corrispondenti all'economia di spesa realizzata;
10. di dare atto che la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera in oggetto pari ad euro 99.756,87.= risulta finanziata con fondi propri dell'amministrazione (in attesa del perfezionamento dell'iter istruttorio per il conseguimento del contributo da parte della P.A.T., ai sensi dell'art. 37 comma 1 della L.P. 01.07.2011 n. 9 e ss.mm.) e precisamente con avanzo di amministrazione disponibile;
11. di dare atto che la somma che si va a ridurre risulta finanziata da FPV (derivante da avanzo disponibile applicato nel 2021) pertanto in occasione del rendiconto 2023 si provvederà, alla riduzione di pari

importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione disponibile;

12. di inviare il presente provvedimento al Servizio di Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento Via Vannetti, 41 – 38122 Trento, per la concessione del contributo;

13. di **precisare**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni;
- in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni, ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104.