



COMUNE DI PREDAIA

Provincia di Trento

SERVIZIO Area Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio

DETERMINAZIONE **del Funzionario Responsabile**

N. 63 di data 12/04/2024

(Num. Gen. 157)

Oggetto: **ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI OPERA DI DIFESA
REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE IN FRAZIONE DARDINE - LOTTO 1 CODICE
CUP: C42E21000150004. REGOLARIZZAZIONE DELL'INCARICO AFFIDATO
ALL'IMPRESA SEPI COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN RUFFRÈ-MENDOLA
(TN), PER L'INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE DI
FOGNATURA NERA IN FRAZ. DARDINE. CODICE CIG B139622CB8.**

Predaia, 12/04/2024

Il Responsabile del Servizio
Claudio Baldessari

OGGETTO: ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI OPERA DI DIFESA REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE IN FRAZIONE DARDINE - LOTTO 1 CODICE CUP: C42E21000150004. REGOLARIZZAZIONE DELL'INCARICO AFFIDATO ALL'IMPRESA SEPI COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN RUFFRÈ-MENDOLA (TN), PER L'INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE DI FOGNATURA NERA IN FRAZ. DARDINE. CODICE CIG B139622CB8.

Relazione.

A seguito della realizzazione dei lavori dell'opera *“Interventi di somma urgenza per la sistemazione della rete delle acque bianche all'inizio dell'abitato della frazione Dardine a seguito degli eventi atmosferici del 04-06 dicembre 2020 in allerta moderata”*, l'Amministrazione ha ritenuto fosse necessario completare il rifacimento della tubazione principale della fognatura acque bianche nella frazione di Dardine, con la zona più lontana dall'abitato, oltre che provvedere alla costruzione a monte della tubazione di una vasca di dissipazione.

A tale scopo, con delibera della Giunta Comunale n. 289 di data 22/12/2021 si affidava all'ing. Sebastiano Paternoster, con studio in Borgo d'Anaunia (TN), via Alighieri n. 38, c.f. PTRSST83R13C794Y, p.i. 02192170229, iscritto al n. 3503 dell'Ordine degli ingegneri di Trento, l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di *“Rifacimento di una parte della tubazione principale della fognatura acque bianche nella frazione di Dardine”*, per l'importo di € 6.476,81 (oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22%) per un totale complessivo di € 8.217,78, a seguito di espletamento della gara telematica n. 105416.

In data 03.03.2022 prot. sub. n. 3952, il progettista ing. Sebastiano Paternoster ha consegnato il progetto definitivo, datato 18.02.2022, denominato *“Opera di difesa regimazione acque bianche in frazione Dardine. Progetto definitivo - lotti 1 e 2”* con un quadro economico dell'opera che riporta una spesa complessiva di euro 249.353,77 di cui euro 166.409,71 per lavori e euro 82.944,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il progetto definitivo è stato depositato presso l'ufficio lavori pubblici, ai sensi dell'art. 18 della L.P. 36/1993, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera. L'avviso di deposito è stato pubblicato all'albo dal 07.03.2022 al 06.04.2022 e notificato a tutti i proprietari interessati ai sensi di legge.

A seguito di un'osservazione pervenuta e del fatto che tale richiesta è stata accolta dall'Amministrazione comunale, il progettista, ing. Sebastiano Paternoster, ha provveduto a modificare di conseguenza gli elaborati di progetto che ha consegnato al prot. n. 12456 di data 06.07.2022. Contestualmente sono stati corretti alcuni errori materiali nel calcolo di asservimenti, occupazioni ed indennizzi, inoltre, dato che per sopravvenute modifiche normative è stato abrogato l'obbligo di prevedere nelle somme a disposizione dell'amministrazione i cosiddetti *“oneri aziendali covid”*, è stata eliminata tale voce dalle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'opera.

Il costo dell'opera può essere pertanto riassunto nel seguente quadro economico:

TOTALE LAVORI euro	171'655,07
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA ED ONERI COVID NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA euro	995,92
IMPORTO SOGGETTO A BASE D'ASTA euro	170'659,15
SOMME A DISPOSIZIONE:	
IMPREVISTI (6%) euro	10'299,30
SPESE TECNICHE (12%) euro	21'834,52
C.n.p.a.i.a. (4%) euro	873,38
IVA su Lavori e Imprevisti (10%) euro	18'195,44
IVA su Spese Tecniche (22%) euro	4'995,74
ANAC euro	225,00
Asservimenti euro	3'338,19
Indennità piante euro	8'680,00
Occupazione suolo privato euro	6'613,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro	75'054,77
TOTALE GENERALE euro	246'709,84

Il progetto definitivo è stato in seguito approvato con delibera di giunta n.142 del 06.07.2022.

In data 06.07.2022 n.prot. 12421 è stata predisposta la comunicazione di conformità urbanistica ai sensi dell'art.95, comma 8 ed art.94, comma 4 della LP 15/2015.

In data 14.09.2022 n.prot. 17119 il progettista incaricato ha depositato il progetto esecutivo relativo all' "Opera di difesa regimazione acque bianche in frazione Dardine - lotto 1".

Il costo dell'opera si riassumeva quindi nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE		PROGETTO ESECUTIVO
A	LAVORI	
a1	Lavori a base d'asta	173.795,51 €
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	995,92 €
	TOTALE LAVORI	174.791,43 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	Ribasso d'asta	- €
b2	Imprevisti (5,6%)	9.788,32 €
b4	Spese tecniche e imprevisti (12%)	22.233,47 €
b5	Cassa previdenza 4% di b4	889,34 €
b6	Iva 22% di b4+b5	5.087,02 €
b7	Iva 10% su A+b1+b2	18.457,98 €
b8	Asservimenti	3.338,19 €
b9	Indennità piante	8.680,00 €
b10	Occupazione suolo privato	6.613,20 €
b11	ANAC	225,00 €
b12	arrotondamento	96,06 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	75.408,57 €
	TOTALE (A + B)	250.200,00 €

Il progetto esecutivo di cui sopra è stato approvato con delibera di giunta n.198/2022 del 14.09.2022.

In data 26.09.2022 è stata richiesta l'emissione del decreto di asservimento di cui all'art.6 della L.P. 6/1993 da parte del competente servizio provinciale, con nota prot. 17831 di data 26.09.2022.

Con determina del responsabile del servizio lavori pubblici, cantiere e patrimonio n. 189 di data 25.10.2022 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo e prenotata la relativa spesa.

A seguito della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, esperita mediante gara telematica n. 112478 sulla Piattaforma informatica Acquisti on-line della pubblica amministrazione trentina (Lettera di invito 25.10.2022, ns. prot. n. 19927, con termine di presentazione delle offerte 07.11.2022 (ore 12.00), sulla base del verbale di gara dd. 07.11.2022 (ore 14.00), è risultata aggiudicataria l'impresa SEPPI COSTRUZIONI SRL, con sede in Ruffrè (TN) con l'importo di euro 131.356,38=, pari ad una percentuale di ribasso del 24,419%, più oneri della sicurezza pari ad euro 995,92=, per un totale di 132.352,30=, più IVA 10%, quindi per un importo complessivo contrattuale di euro 145.587,53=.

Si è quindi proceduto all'aggiudicazione definitiva in data 11.11.2022 con determina n. 204.

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 22.12.2022 rep. atti privati n.1002.

I lavori sono iniziati il 19.04.2023 come da verbale di inizio lavori agli atti sub.prot. n. 7548 di data 19.04.2023.

Il primo stato di avanzamento è stato approvato con determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Cantiere e Patrimonio n. 140 del 29.06.2023.

In seguito è emersa la necessità di apportare delle modifiche al progetto originario in quanto la maggior parte del materiale prelevato dagli scavi è risultato essere riciclabile. In data 31.07.2023 n.prot. 19934 i lavori venivano sospesi per la redazione della variante n.1.

In data 04.08.2023 prot. n. 14622 il progettista e direttore lavori ing. Sebastiano Paternoster ha consegnato quindi gli elaborati relativi alla modifica contrattuale n. 1:

- Relazione tecnica di variante
- Documentazione fotografica
- Computo metrico di variante
- Quadro economico di variante
- Planimetrie stato di variante e raffronto
- Particolari pozzetti
- Elenco nuovi prezzi
- Quadro comparativo di variante
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione

Per effetto dei lavori previsti in variante il quadro economico veniva modificato nelle seguenti risultanze finali:

DESCRIZIONE		PROGETTO DEFINITIVO	PROGETTO ESECUTIVO	CONTRATTO	VARIANTE N.1
A	LAVORI			24,419%	
a1	Lavori a base d'asta	170.659,15 €	173.795,51 €	131.356,38 €	112.968,56 €
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	995,92 €	995,92 €	995,92 €	3.236,10 €
	TOTALE LAVORI	171.655,07 €	174.791,43 €	132.352,30 €	116.204,66 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b1	Ribasso d'asta	- €	- €	42.439,13 €	36.498,32 €
b2	Imprevisti	10.299,30 €	9.788,32 €	9.788,32 €	9.788,32 €
b2.2	Lavori in economia	- €	- €	- €	22.088,45 €
b4	Spese tecniche e imprevisti (12%)	21.834,52 €	22.233,47 €	22.233,47 €	22.233,47 €
b5	Cassa previdenza 4% di b4	873,38 €	889,34 €	889,34 €	889,34 €
b6	Iva 22% di b4+b5	4.995,74 €	5.087,02 €	5.087,02 €	5.087,02 €
b7	Iva 10% su A+b1+b2	18.195,44 €	18.457,98 €	18.457,98 €	18.457,98 €
b8	Asservimenti	3.338,19 €	3.338,19 €	3.338,19 €	3.338,19 €
b9	Indennità piante	8.680,00 €	8.680,00 €	8.680,00 €	8.680,00 €
b10	Occupazione suolo privato	6.613,20 €	6.613,20 €	6.613,20 €	6.613,20 €
b11	ANAC	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €
b12	arrotondamento	- €	96,06 €	96,06 €	96,06 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	75.054,77 €	75.408,57 €	117.847,70 €	133.995,34 €
	TOTALE (A + B)	246.709,84 €	250.200,00 €	250.200,00 €	250.200,00 €

Alla luce di quanto sopra, con la modifica contrattuale n.1, l'importo di contratto viene rideterminato in euro 116.204,66.= al netto del ribasso d'asta del 24,419%, di cui per lavori euro 112.968,56.= ed euro 3.236,10.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

La variante comporta la diminuzione dell'importo dei lavori a base d'appalto di euro 16.147,64.= ed è pari al -12,200% rispetto all'importo iniziale di contratto contenuto nel quinto d'obbligo. Il contratto originario può quindi essere modificato sulla base dell'art. 27 comma 2 lettera f) della L.P. 2/2016.

La modifica contrattuale n.1 ha comportato l'approvazione di nr.4 nuovi prezzi determinati ai sensi dell'art. 129 del D.P.P. 11.05.2019 n. 9-84/Leg e ss.mm. e ii., desunti dal vigente elenco prezzi provinciale e/o mediante analisi prezzi. Ai nuovi prezzi è stato applicato il ribasso d'asta del 24,419%.

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella modifica contrattuale n. 1, la D.L. ha ritenuto, per effetto

dell'esecuzione dei lavori previsti nella modifica contrattuale n. 1, di non concedere ulteriori giorni.

Con deliberazione giuntale n.163 del 09.08.2023 è stata approvata in linea tecnica la modifica contrattuale n.1 relativa ai lavori in oggetto.

Con la medesima delibera è stato dato atto che:

- i lavori previsti a seguito della modifica contrattuale n.1 apportata saranno affidati mediante atto di sottomissione n.1, all'originario contraente, impresa SEPPI COSTRUZIONI SRL, con sede in Ruffrè (TN) alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario, come risultante dall'allegato schema di atto di sottomissione n.1;
- le modifiche apportate al progetto originario portano ad un decremento dell'importo contrattuale di euro 16.147,64.= oltre IVA 10% pari al -12,200% contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo di contratto originario;
- la modifica contrattuale ha comportato l'approvazione di nr. 4 nuovi prezzi;
- non vengono concessi ulteriori giorni all'esecuzione delle opere.

La modifica contrattuale n. 1 è stata quindi approvata con determina del responsabile Servizio Lavori Pubblici Cantiere e Patrimonio n. 195 di data 21.08.2023.

I lavori sono poi ripresi in data 22.08.2023 come da verbale di ripresa lavori prot. n.19936.

I lavori sono ultimati in data 21.09.2023 come da certificato di ultimazione lavori agli atti prot. n. 19939.

In data 19.10.2023 n.prot. 19940 il progettista e direttore lavori Ing. Sebastiano Paternoster ha presentato gli atti di contabilità finale composta dei seguenti elaborati:

Dal certificato di regolare esecuzione si evince che:

- I lavori corrispondono alle previsioni del progetto;
- I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- Per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nei documenti contabili;
- I prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
- I lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- Durante il corso dei lavori la dichiarazione unica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della ditta ha avuto esito regolare;
- Non si è provveduto ad occupazioni definitive o temporanee di immobili e non sono stati arrecati danni;
- L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso degli stessi;
- L'importo dei lavori viste le risultanze dello stato finale a tutto il 21.09.2023, accettato senza riserve dell'impresa, è di euro 116.204,66= (oltre IVA 10%).

Il certificato di pagamento prot.n. 19941/I di data 19.10.2023 a firma del responsabile del procedimento evidenziava:

LAVORI ESEGUITI	€ 112.968,56
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 3.236,10
	€ 116.204,66
DETRAZIONI RITENUTA 0.5%	€ 0,00
CERTIFICATI PRECEDENTI	€ 101.175,85
CREDITO IMPRESA	€ 15.028,81

Con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio n. 263 di data 02.11.2023 venivano approvati la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, veniva inoltre liquidata e pagata a saldo anche l'impresa esecutrice.

A seguito delle intense precipitazioni di data 10.03.2024 in p.ed. 98 C.C. Dardine si verificava un rigurgito dalla fognatura nera comunale all'interno dell'abitazione privata. In data 11.03.2024 i tecnici comunali del

Servizio Lavori Pubblici effettuavano il primo sopralluogo al fine di individuare le cause del rigurgito. In medesima data e nelle giornate del 12 e 13 marzo 2024 venivano condotte indagini con tracciante sulle reti di smaltimento delle acque nere nella frazione di Dardine individuando una rottura della tubazione sulla p.f. 362/1 C.C. Dardine a valle dell'abitazione su p.ed. 98 C.C. Dardine. In data 14.03.2024 n.prot. 5391 veniva redatto il verbale di sopralluogo.

Si è reso quindi subito necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità e soprattutto della tutela ambientale.

È stata immediatamente contattata una ditta del luogo, Seppi Costruzioni s.r.l. con sede in Ruffrè Mendola (TN), esperta nel settore, che ha già eseguito interventi simili che si è subito resa disponibile ad eseguire l'intervento con la massima urgenza. La ditta in parola ha quindi provveduto ad effettuare lo scavo e la posa di un nuovo tratto di tubazione di smaltimento delle acque nere comunali (con relativi pozzetti di ispezione) ripristinando le condizioni di normale funzionamento in data 29.03.2024.

Vista la nota dd. 10.04.2024, pervenuta al protocollo comunale n. 6896 dd. 10.04.2024, della ditta Seppi Costruzioni s.r.l., con sede in Ruffrè-Mendola (TN), via passo Mendola n. 47, p.i. e c.f. 00953780228, attraverso cui è stato comunicato il consuntivo della spesa sostenuta per l'esecuzione dell'intervento urgente di messa in sicurezza della rete di smaltimento delle acque nere comunali con la realizzazione di un nuovo tratto di tubazione in polipropilene triplostrato SN 8 DN 315 mm, la posa di nuovi pozzetti di ispezione ed il successivo ripristino della zona interessata dai lavori, pari ad euro 22.577,01.= oltre iva 10% per complessivi euro 24.834,71.=.

Accertato pertanto che l'intervento di cui sopra si è dovuto necessariamente affidare d'urgenza alla ditta sopraindicata, in conseguenza della assenza di possesso da parte del cantiere comunale della attrezzatura e delle competenze specifiche necessari allo scopo e della necessità di dover riattivare il funzionamento della rete ed evitare possibili danni ambientali.

Si tratta pertanto di un incarico affidato in via d'urgenza, cagionato dal verificarsi di un evento eccezionale e imprevedibile, e che con il presente provvedimento si intende regolarizzare ai sensi dell'art. 200 del Codice degli Enti locali.

L'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7 del D.L. 52/2012, così come convertito nella legge n. 94 del 6 luglio 2012, prevede per le amministrazioni centrali e periferiche l'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario e al di sopra dei 5.000,00 euro (la l.p. n. 23 del 1990 all'art. 36 ter 1, co. 6, stabilisce analogamente: *"Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a."*).

Considerato che l'appalto in oggetto è superiore ai 5.000,00.= (al netto di oneri fiscali), ai fini della regolarizzazione disposta con il presente provvedimento e per l'acquisizione del CIG si è infine proceduto all'affidamento diretto con modalità telematica sulla piattaforma informatica CONTRACTA della pubblica amministrazione trentina.

È stata quindi redatta una lettera di invito, con in allegato uno schema di Foglio patti e condizioni, dove sono specificate le prestazioni svolte, che funge quindi da capitolato speciale d'appalto e anche da contratto quando, completato con i dati della procedura, verrà sottoscritto con l'aggiudicatario.

La Lettera di invito sulla piattaforma informatica CONTRACTA è stata inviata il 10.04.2024 (ns. prot. n. 6946), con termine di presentazione delle offerte il 11.04.2024 (ore 15.00), procedura telematica n. PI090136-24, alla ditta Seppi Costruzioni s.r.l..

In data 11.04.2024 ore 09.00 si è tenuta la seduta pubblica di apertura dell'offerta, al cui termine, come emerge dal verbale di gara allegato alla presente determinazione, è risultata che la Seppi Costruzioni s.r.l. ha offerto l'importo del già presentato consuntivo di spesa pari ad euro 22.577,01.= oltre iva 10%.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

Considerata la relazione che precede;

Constatato come sia stata valutata la congruità dei prezzi forniti, conformi al prezziario PAT 2024;

Ritenuto di regolarizzare, ai sensi dell'art. 200 del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, ai sensi del quale per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine, l'incarico conferito in via d'urgenza alla ditta Seppi Costruzioni srl, con sede in Ruffrè-Mendola (TN), via passo Mendola n. 47, p.i. e c.f. 00953780228, per l'esecuzione dell'intervento di riparazione urgente della condotta di smaltimento delle acque nere in fraz. Dardine per un importo di euro 22.577,01.=, oltre l'iva 10%, per complessivi euro 24.834,71.=, come da consuntivo di spesa pervenuto al protocollo comunale in data 10.04.2024 n. 6896;

Esaminato lo schema di Foglio patti e condizioni, completato con i dati della procedura, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale della seduta dell'affidamento diretto oggetto del presente provvedimento, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisito quindi il documento unico di regolarità contributiva della ditta Seppi Costruzioni srl prot. INAIL_43230529 con validità dal 03.04.2024 al 01.08.2024, il quale risulta regolare;

Verificata la presenza dei requisiti e l'assenza dei motivi di esclusione nei confronti dell'impresa Seppi Costruzioni srl;

Richiamato l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo citato, nonché entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

Rilevato che l'amministrazione ha richiesto ed ottenuto il necessario codice CIG ai fini dei suddetti obblighi che per il presente contratto è il n. B139622CB8;

Vista la legge provinciale dd. 10 settembre 1993 nr. 26 e s.m.i. recante "*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*", ed il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici*" e s.m.i.;

Vista la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 nr. 2 "*Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016*" e s.m.i.;

Visto il d. lgs. n. 36 del 2023 di "*Codice dei contratti pubblici*" e s.m.i.;

Visto il DPP 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg di approvazione del Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Predaia, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 03/01/2019;
- la deliberazione consiliare n. 58 del 27 dicembre 2023, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, il DUP 2024-2026, e relativi allegati;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'art. 126, comma 8, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- del decreto sindacale decreto sindacale n. 11 di data 03.04.2023, avente ad oggetto “Nomina responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio, a far data dal 03.04.2023 ad interim, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale in materia di organizzazione, procedimento, accesso e controlli interni del Comune di Predaia”;
- del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, approvato per la parte finanziaria con delibera giuntale n. 1 del 10.01.2024

DETERMINA

- 1) **di assestare** il quadro economico dell'opera in oggetto ed in particolare le somme a disposizioni nelle seguenti risultanze finali:

DESCRIZIONE		PROGETTO DEFINITIVO	PROGETTO ESECUTIVO	CONTRATTO	SAL 1	VARIANTE N.1	CONTABILITA' FINALE	ASSESTAMENTO QE
A	LAVORI			24,419%				
a1	Lavori a base d'asta	170.659,15 €	173.795,51 €	131.356,38 €	100.016,87 €	112.968,56 €	112.968,56 €	112.968,56 €
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	995,92 €	995,92 €	995,92 €	1.667,40 €	3.236,10 €	3.236,10 €	3.236,10 €
	TOTALE LAVORI	171.655,07 €	174.791,43 €	132.352,30 €	101.684,27 €	116.204,66 €	116.204,66 €	116.204,66 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
b1	Ribasso d'asta	- €	- €	42.439,13 €		36.498,32 €		- €
b2	Imprevisti	10.299,30 €	9.788,32 €	9.788,32 €		9.788,32 €		- €
b2.2	Lavori in economia	- €	- €	- €		22.088,45 €		68.462,42 €
b4	Spese tecniche e imprevisti (12%)	21.834,52 €	22.233,47 €	22.233,47 €		22.233,47 €		22.233,47 €
b5	Cassa previdenza 4% di b4	873,38 €	889,34 €	889,34 €		889,34 €		889,34 €
b6	Iva 22% di b4+b5	4.995,74 €	5.087,02 €	5.087,02 €		5.087,02 €		5.087,02 €
b7	Iva 10% su A+b1+b2	18.195,44 €	18.457,98 €	18.457,98 €		18.457,98 €		18.466,71 €
b8	Asservimenti	3.338,19 €	3.338,19 €	3.338,19 €		3.338,19 €		3.338,19 €
b9	Indennità piante	8.680,00 €	8.680,00 €	8.680,00 €		8.680,00 €		8.680,00 €
b10	Occupazione suolo privato	6.613,20 €	6.613,20 €	6.613,20 €		6.613,20 €		6.613,20 €
b11	ANAC	225,00 €	225,00 €	225,00 €		225,00 €		225,00 €
b12	arrotondamento	- €	96,06 €	96,06 €		96,06 €		- €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	75.054,77 €	75.408,57 €	117.847,70 €		133.995,34 €		133.995,34 €
	TOTALE (A + B)	246.709,84 €	250.200,00 €	250.200,00 €		250.200,00 €		250.200,00 €

- 2) **di prendere atto** del verbale della seduta dd. 12.04.2024 ore 09.00 dell'affidamento dell'incarico in oggetto, indetto mediante Lettera di invito inviata sulla piattaforma informatica CONTRACTA del 10.04.2024 (ns. prot. n. 6946), procedura telematica n. PI090136-24, allegato alla presente a formarne parte integrante;
- 3) **di regolarizzare**, per le ragioni ed alle condizioni meglio specificate in premessa ed in base alla procedura telematica di cui al precedente punto, ai sensi dell'art. 200 del Codice degli Enti locali, l'incarico conferito in via d'urgenza alla ditta Seppi Costruzioni srl, con sede in Ruffrè-Mendola (TN), via passo Mendola n. 47, p.i. e c.f. 00953780228, per l'esecuzione dell'intervento urgente di messa in sicurezza della rete delle acque nere comunali, come da consuntivo di spesa pervenuto al protocollo comunale in data 10.04.2024 n. 6896 per euro 22.577,01.= oltre iva 10% per complessivi euro 24.834,71.==;
- 4) **di attestare** che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la spesa prenotata/impegnata con la presente determinazione risulta finanziata con le modalità indicate nella determina n. 189 del 25.10.2022;

- 5) **di impegnare** ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e i., a favore della ditta Seppi Costruzioni srl la spesa complessiva di € 24.834,71.=, relativa ai lavori di cui al sub 2);
- 6) **di imputare** la spesa di euro 24.834,71.=, derivante dal presente provvedimento, al capitolo 2451650 denominato "Opere per la difesa: regimazione acque bianche nell'abitato di Dardine" Missione 9 programma 1 Titolo 2 sulla prenotazione contabile n. 71 di cui alla determina n. 189 del 25.10.2022, dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2024;
- 7) **di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- 8) **di approvare** lo schema di Foglio patti e condizioni, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- 9) **di stabilire** che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/leg e dell'art. 18 del d.lgs. 36 del 2023, e che verrà sottoscritto dal Segretario comunale in base allo Statuto;
- 10) **di dare atto che**, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.:
 - il CIG assegnato al presente lavoro è il n. B139622CB8;
 - si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto, all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;
- 11) **di stabilire che** il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:
 - indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente;
 - indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente;
 - indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso;
- 12) **di liquidare e pagare** all'impresa Seppi Costruzioni srl, con sede in Ruffrè-Mendola (TN) p.iva p.i. e c.f. 00953780228 la somma di euro 24.834,71.= (IVA 10% compresa) per i lavori di cui al sub 2) regolarmente eseguiti;
- 13) **di dare atto che** il pagamento sarà effettuato in unica soluzione a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa acquisizione di DURC;
- 14) **di demandare** al responsabile del Servizio Finanziario la liquidazione della spesa a prestazione regolarmente eseguita, come certificata dal responsabile del procedimento, nel limite dell'impegno assunto con la presente determinazione;
- 15) **di dare atto che** il presente provvedimento concerne:
 - beneficiario: Seppi Costruzioni srl, p.iva p.i. e c.f. 00953780228;
 - corrispettivo: euro 22.577,01.=, oltre all'iva, per complessivi euro 24.834,71.=;
 - norma o titolo a base dell'attribuzione: affidamento diretto mediante regolarizzazione incarico ai sensi dell'art. 200 del Codice degli Enti locali;
 - Responsabile del Procedimento: in assenza del Responsabile del Servizio lavori pubblici, cantiere e patrimonio, il segretario comunale dott. Claudio Baldessari;
- 16) **di dare atto che** le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;

- 17) **di dare evidenza che** il Comune di Predaia si è dotato con la Deliberazione giuntale n. 98 del 01/10/2015 del Codice di comportamento dei dipendenti. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Predaia il codice di comportamento per una sua più completa e piena conoscenza <http://www.comune.predaia.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-Generali/Disciplinari/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>. La violazione degli obblighi derivanti dal codice e dal presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo per l'Amministrazione il risarcimento dei danni subiti;
- 18) **di dare atto che** la presente determina è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria;
- 19) **di dare evidenza** che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
- giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 30 gg. decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

**Determinazione Area Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio nr.63 del 12/04/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2024		Impegno:	2024 71/0	Data: 29/12/2023	Importo:	85.889,65
ESERCIZIO: 2024		Subimpegno di spesa:	2024 71/3	Data: 12/04/2024	Importo:	24.834,71
Oggetto:	REGOLARIZZAZIONE DELL'INCARICO AFFIDATO ALL'IMPRESA SEPPI COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN RUFFRÈ-MENDOLA (TN), PER L'INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE DI FOGNATURA NERA IN FRAZ. DARDINE					
Capitolo:	2024 2451650	Opere per la difesa: regimazione acque bianche nell'abitato di Dardine				
Codice bilancio:	9.01.2.0202	C.I.G.:	B139622CB8	C.U.P.:	C42E21000150004	SIOPE: 2.02.01.09.010
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche						
Beneficiario:	0004573 - SEPPI COSTRUZIONI S.R.L.					

Il presente documento ha valore di Regolarità Contabile, in relazione a quanto previsto dagli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, 183 comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

PREDAIA li, 12/04/2024

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Predaia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Barbi Fabrizio in data 12/04/2024