



COMUNE DI PREDAIA

Provincia di Trento

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile

N. 318 di data 22/12/2023

(Num.Gen. 675)

Oggetto: "Lavori di somma urgenza per l'allacciamento alla rete acquedottistica comunale di altre fonti di approvvigionamento idrico alternative presenti sul territorio comunale a seguito della carenza idrica nel Comune di Predaia" - Codice CUP C42E23000510007. Rettifica e assestamento del quadro economico.

Assunta da:

Predaia, 22 dicembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. Claudio Baldessari

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: “Lavori di somma urgenza per l'allacciamento alla rete acquedottistica comunale di altre fonti di approvvigionamento idrico alternative presenti sul territorio comunale a seguito della carenza idrica nel Comune di Predaia” - Codice CUP C42E23000510007. Rettifica e assestamento del quadro economico.

Relazione.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 223 del 31.10.2023 è stato approvato il verbale di somma urgenza, la perizia dei lavori e la regolarizzazione dell’incarico al tecnico Ing. Dino Visintainer dei lavori di “Somma urgenza per l'allacciamento alla rete acquedottistica comunale di altre fonti di approvvigionamento idrico alternative presenti sul territorio comunale a seguito della carenza idrica nel Comune di Predaia”. La perizia di somma urgenza approvata presentava il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	ESECUTIVO
A - LAVORI	
A1) Somma urgenza PAT	
condotte	87.918,83 €
opere edili pozzo	18.747,26 €
oneri per la sicurezza	3.582,82 €
tot A1)	110.248,91 €
A2) Somma urgenza comune di Predaia	
opere edili serbatoio	144.141,44 €
opere idrauliche serbatoio	24.453,51 €
oneri per la sicurezza	5.992,97 €
tot A2)	174.587,92 €
TOT A (A1+A2)	284.836,83 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Somme a disposizione PAT	
Ribasso su lavori 3%	- €
Imprevisti su A1	4.920,39 €
Allestimento opere elettromeccaniche	45.900,00 €
Ribasso su allestimento 5%	- €
Prove di pompaggio ed indagini geologiche	15.000,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	19.328,32 €
Cassa 4% su spese tecniche A1	773,13 €
IVA 10% su lavori, imprevisti A1 e allestimento	16.106,93 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	7.722,32 €
tot B1)	109.751,09 €
B2) Somme a disposizione comune di Predaia	
Ribasso su lavori 3%	- €
Imprevisti su A2)	7.901,37 €
Indennità di passaggio, danni ecc iva compresa	1.000,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	22.049,80 €
Cassa 4% su spese tecniche A2)	881,99 €
IVA 10% su lavori e imprevisti A2	18.248,93 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	5.044,99 €
Contributo ANAC	285,00 €
tot B2)	55.412,08 €
TOT B (B1+B2)	165.163,17 €
TOT SOMMA URGENZA PAT (A1+B1)	220.000,00 €
TOT SOMMA URGENZA COMUNE DI PREDAIA (A2+B2)	230.000,00 €
TOT A+B	450.000,00 €

In data 14.11.2023 n.prot. 21564 si inviava formale richiesta di contributo per i lavori di somma urgenza sopra indicata allegando il verbale di somma urgenza, gli elaborati progettuali e copia del provvedimento di approvazione della perizia.

Con nota prot. n. PAT/RFS033-13/12/2023-0925907 pervenuta al protocollo comunale in data 14/12/2023 ns prot. n. 23932 il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia autonoma di Trento segnalava che il quadro economico riportato nella delibera di approvazione della perizia risulta non rispondente ai requisiti richiesti dall’Allegato alla d.G.p. n°1305/2013.

Nelle somme a disposizione si riportava una cifra di lavori in economia che supera il massimo ammissibile del 20%. Di fatto tali lavorazioni sono da ascrivere alle lavorazioni principali e non sono quindi puramente

accessorie.

Per questi motivi si procede con il presente provvedimento a rettificare il quadro economico originario approvato e contestualmente ad approvare il nuovo quadro economico nelle seguenti risultanze finali nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato alla d.G.p. n°1305/2013:

DESCRIZIONE	ESECUTIVO	ASSESTAMENTO QE
A - LAVORI		
A1) Somma urgenza PAT		
condotte	87.918,83 €	87.918,83 €
opere edili pozzo	18.747,26 €	18.747,26 €
opere elettromeccaniche		45.900,00 €
oneri per la sicurezza	3.582,82 €	3.582,82 €
tot A1)	110.248,91 €	156.148,91 €
A2) Somma urgenza comune di Predaia		
opere edili serbatoio	144.141,44 €	144.141,44 €
opere idrauliche serbatoio	24.453,51 €	24.453,51 €
oneri per la sicurezza	5.992,97 €	5.992,97 €
tot A2)	174.587,92 €	174.587,92 €
TOT A (A1+A2)	284.836,83 €	330.736,83 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Somme a disposizione PAT		
Ribasso su lavori 3%	- €	- €
Imprevisti su A1	4.920,39 €	7.920,39 €
Allestimento opere elettromeccaniche	45.900,00 €	- €
Ribasso su allestimento 5%	- €	- €
Prove di pompaggio ed indagini geologiche	15.000,00 €	15.000,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	19.328,32 €	19.328,32 €
Cassa 4% su spese tecniche A1	773,13 €	773,13 €
IVA 10% su lavori A1, imprevisti e allestimento	16.106,93 €	16.406,93 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	7.722,32 €	4.422,32 €
tot B1)	109.751,09 €	63.851,09 €
B2) Somme a disposizione comune di Predaia		
Ribasso su lavori 3%	- €	- €
Imprevisti su A2)	7.901,37 €	7.901,37 €
Indennità di passaggio, danni ecc iva compresa	1.000,00 €	1.000,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	22.049,80 €	22.049,80 €
Cassa 4% su spese tecniche A2)	881,99 €	881,99 €
IVA 10% su lavori e imprevisti A2	18.248,93 €	18.248,93 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	5.044,99 €	5.044,99 €
Contributo ANAC	285,00 €	285,00 €
tot B2)	55.412,08 €	55.412,08 €
TOT B (B1+B2)	165.163,17 €	119.263,17 €
TOT SOMMA URGENZA PAT (A1+B1)	220.000,00 €	220.000,00 €
TOT SOMMA URGENZA COMUNE DI PREDAIA (A2+B2)	230.000,00 €	230.000,00 €
TOT A+B	450.000,00 €	450.000,00 €

Tutto ciò premesso;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

Vista la nota del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia autonoma di Trento ns prot. 23932 di data 14.12.2023;

Accertato che per mero errore materiale nel quadro economico approvato si riportava nelle somme a disposizione una cifra di lavori in economia non rispondente ai requisiti richiesti dall'Allegato alla d.G.p. n°1305/2013;

Accertato che tali lavorazioni sono ascrivibili a quelle principali e non risultano essere puramente accessorie;

Vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

Vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 che detta la disciplina in materia di procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modifica la legge provinciale sui lavori pubblici e la legge sui contratti e sui beni provinciali;

Visto il d. lgs. n. 36 del 2023 di "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare quanto riportato nell'art. 119 del medesimo decreto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appalto dei lavori oggetto del presente provvedimento sono sottoposti alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, Codice **CUP C42E23000510007**;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il DPP 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg di approvazione del Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Predaia, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 03/01/2019;
- la deliberazione consiliare n. 4 del 26 gennaio 2023, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, il DUP 2023-2025, e relativi allegati;

Considerata l'assenza del Segretario Comunale, nominato a far data dal 03.04.2023 con decreto del Sindaco n. 11/2023 responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio ad interim;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'art. 126, comma 8, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- del decreto del Sindaco n. 11 di data 03.04.2023 avente ad oggetto "*Nomina responsabile del Servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale in materia di organizzazione, procedimento, accesso e controlli interni del comune di Predaia*";
- del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, approvato per la parte finanziaria con delibera giuntale n. 11 del 26.01.2023;

DETERMINA

1. di **rettificare**, a seguito della presa d'atto della nota PAT/RFS033-13/12/2023-0925907 pervenuta al protocollo comunale in data 14/12/2023 ns prot. n. 23932, il quadro economico originariamente approvato con deliberazione giuntale n. 223 di data 31.10.2023;
2. di **approvare** l'assestamento del quadro economico ed in particolare delle somme a disposizione al fine di ascrivere alle lavorazioni principali i lavori inizialmente previsti in economia denominati "Allestimento opere elettromeccaniche" nelle seguenti risultanze finali:

DESCRIZIONE	ESECUTIVO	ASSESTAMENTO QE
A - LAVORI		
A1) Somma urgenza PAT		
condotte	87.918,83 €	87.918,83 €
opere edili pozzo	18.747,26 €	18.747,26 €
opere elettromeccaniche		45.900,00 €
oneri per la sicurezza	3.582,82 €	3.582,82 €
tot A1)	110.248,91 €	156.148,91 €
A2) Somma urgenza comune di Predaia		
opere edili serbatoio	144.141,44 €	144.141,44 €
opere idrauliche serbatoio	24.453,51 €	24.453,51 €
oneri per la sicurezza	5.992,97 €	5.992,97 €
tot A2)	174.587,92 €	174.587,92 €
TOT A (A1+A2)	284.836,83 €	330.736,83 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Somme a disposizione PAT		
Ribasso su lavori 3%	- €	- €
Imprevisti su A1	4.920,39 €	7.920,39 €
Allestimento opere elettromeccaniche	45.900,00 €	- €
Ribasso su allestimento 5%	- €	- €
Prove di pompaggio ed indagini geologiche	15.000,00 €	15.000,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	19.328,32 €	19.328,32 €
Cassa 4% su spese tecniche A1	773,13 €	773,13 €
IVA 10% su lavori A1, imprevisti e allestimento	16.106,93 €	16.406,93 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	7.722,32 €	4.422,32 €
tot B1)	109.751,09 €	63.851,09 €
B2) Somme a disposizione comune di Predaia		
Ribasso su lavori 3%	- €	- €
Imprevisti su A2)	7.901,37 €	7.901,37 €
Indennità di passaggio, danni ecc iva compresa	1.000,00 €	1.000,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	22.049,80 €	22.049,80 €
Cassa 4% su spese tecniche A2)	881,99 €	881,99 €
IVA 10% su lavori e imprevisti A2	18.248,93 €	18.248,93 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	5.044,99 €	5.044,99 €
Contributo ANAC	285,00 €	285,00 €
tot B2)	55.412,08 €	55.412,08 €
TOT B (B1+B2)	165.163,17 €	119.263,17 €
TOT SOMMA URGENZA PAT (A1+B1)	220.000,00 €	220.000,00 €
TOT SOMMA URGENZA COMUNE DI PREDAIA (A2+B2)	230.000,00 €	230.000,00 €
TOT A+B	450.000,00 €	450.000,00 €

4. di **dare evidenza** che il Comune di Predaia si è dotato con la Deliberazione giunta n. 98 del 01/10/2015 del Codice di comportamento dei dipendenti. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Predaia il codice di comportamento per una sua più completa e piena conoscenza <http://www.comune.predaia.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Disciplinari/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>. La violazione degli obblighi derivanti dal codice e dal presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo per l'Amministrazione il risarcimento dei danni subiti;
5. di **dare atto** che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
6. di **dare evidenza** che ai sensi dell'art. 4 della Legge Provinciale 30 dicembre 1992, nr. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- in alternativa, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 30 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, nr. 104.